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1. STADE PÅ PROJEKT

Velbesøgt beboermøde afholdt 27. oktober - God respons

Myndighedsprojekt indsendt inden jul

Godt igang med projekteringen - komplekst men et spadestik dybere hver dag

God dialog med Kommunen - Mangler mindre afklaringer

God dialog med Kirken

God dialog med driften om udearealerne

Punkter som medtages til de næste møder i Renoveringsudvalget

Tekniske Forhold

Plantegninger - udvalgte til gennemsyn

Materialer i boligerne

Udearealer - fremlæggelse og evt. inputs

Altaner - endelig placering og udformning



2. TIDSPLAN

Før udmeldt dato for licitation

LICITATION 

PLANLAGT I MAJ



2. TIDSPLAN

Usikre tider - Kompleks sag!



2. TIDSPLAN

Høje materialepriser
Prognoser siger nedgang i priser i 2023
Udbud / Efterspørgsel
Rettidig omhug



2. TIDSPLAN

Nyt licitationstidspunkt - med forbehold! - Vi følger udviklingen!

LICITATION 

NOVEMBER



2. TIDSPLAN

Opdateret hovedtidsplan for renoveringen
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MODERNISERING

TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER

SAMMENLÆGNING

RENOVERES IKKE

LM
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ETAPE 4.1
Blok LM
Gl. Landevej 174, 176, 178
Udførelse  juli 2026 - marts 2027

ETAPE 6
Blok K, P & fælleshuset 
Gl. Landevej 160, 162, 164, 166, 168
Gl. Skolevej 29, 31 
Udførelse  oktober 2027 - oktober 2028

ETAPE 3.1
Blok B 
Fredhøj Allé 7, 9, 11
Udførelse november 2025 - november 2026 
Blok B 
Fredhøj Allé 1, 3, 5 
Udførelse januar 2026 - januar 2027

ETAPE 1.1
Blok F 
Gl. Landevej 132, 134, 136
Udførelse marts 2024 - november 2024 

ETAPE 2.1
Blok G
Grundtvigsvej 21, 23, 25, 27
Udførelse  januar 2025 - november 2025ETAPE 5

Blok H
Grundtvigsvej 37 (BLOK B), 39, 41, 43, 45, 47
Udførelse  april 2027 - marts 2028
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ETAPE 1.2
Blok E 
Gl. Landevej 138, 140, 142
Udførelse  juni 2024 - februar 2025 

ETAPE 1.3
Blok D 
Gl. Landevej 144, 146, 148, 150
Udførelse  september 2024 - juni 2025 

ETAPE 2.2
Blok C
Grundtvigsvej 29, 31, 33, 35 + Fredhøj Alle 2
Udførelse  maj 2025 - april 2026

ETAPE 3.2
Blok A 
Gl. Landevej 156, 158
Udførelse juni 2026 - februar 2027

ETAPE 4.2
Blok L
Fruehøjvej 8, 10, 12
Blok LM
Fruehøjvej 2, 4, 6
Udførelse  oktober 2026 - oktober 2027

FÆLLESHUS
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170172

27A
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27C



3. FÆLLESHUS

Vi sparer hvor vi kan - optimeret projekt = mere for pengene

KØKKEN
15 m²

HC TOILET
5 m² TOILET

3 m²

ENTRÉ
8 m²

ENTRÉ
8 m²

DEPOT
13 m²

MØDELOKALE
28 m²

MULTISAL
88 m²

FOLDEVÆG

GARDEROBE

GARDEROBE

RULLEVOGN
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3 m²
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DISPONIBELT RUM
20 m²
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14 m²
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OPV.

FRYS
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VOGN

RA.
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RA.

BAD

TEKNIKRUMTOILETDISPONIBELT RUM

TEKNIKRUMDISPONIBELT RUM

HEMS

FOLDEVÆG

HEMS

SKØRT

PLANTEGNING
FÆLLESHUS

1:100

AREAL : 250 M2

Plantegninger for fælleshuset tager udgangspunkt i 
helhedsplanen. 

Fælleshuset består af to seperate entréer, hvor der er 
adgang til toiletforhold samt adgang til det fælles køkken. 
Hver entré har til hensigt at være adgangsvej for de to 
fællesrum til arrangementer; mødelokalet samt multisalen. 
Disse to lokaler kan adskilles/sammenlægges ved hjælp 
af foldevæggen. Fra multisalen er der direkte adgang 
til depotet, som kan rumme ekstra bord, stole mm. Fra 
mødelokalet er der direkte adgang til det disponible rum. 
Ydermere er der direkte adgang til det disponible rum 
direkte fra den nordlige facade. 
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PRISSKILT
200.000,- +

BRAND

LYD

FUNKTION



HC TOILET
5 m²

TOILET
3 m²

ENTRÉ
8 m²

DEPOT
13 m²

MULTISAL
115 m²

DISPONIBELT
RUM
20 m²

BAD
4 m²

 HEMSE
STIGE

HEMS OVER BAD MAX 4.5 kvm

TOILET
3 m²

GARDEROBE
5 m²

TEKNIK
18 m²

FRYSKØL KØL

OPV.

OPV.

AFF.
VOGN

OVN OVN

KØKKEN
15 m²

PER VIL MÆGTIG GERNE HAVE
DØREN PÅ DENNE VÆG

DANIEL

VÆGTYKKELSER, KORREKT
DØRPLACERING ETC. SKAL

KOORDINERES I REVIT

OBS - VINDUE FJERNET

OVERDÆKNING FJERNES PÅ
DENNE SIDE AF BYGNINGEN

KAN OVERDÆKNINGEN
FJERNES PÅ DENNE SIDE? -

SOL?
AFSTAND SKAL
GØRES ENS NU

KAN SKYDEDØR VÆRE PÅ
INDVENDIG SIDE VED HC?

PLADS?
HVIS JA - LAV ALLE

SKYDEDØRE PÅBYGGET OG
ALLE VÆGGE I LETBETON

Plantegning
OPDATERET FEBRUAR 2023

3. FÆLLESHUS

Vi sparer hvor vi kan - optimeret projekt = mere for pengene

BEDRE INDRETNING 
AF GÆSTEBOLIG

KØKKEN MED DIREKTE
ADGANG TIL DEPOT

SAMLET ENTRÉ & TOILETZONE



3. FÆLLESHUS

Udvedndigt udtryk forbliver som før fremlagt



3. FÆLLESHUS

Indvendigt forbedres rumdannelsen da overligger og foldedør fjernes



4. SKELPROBLEMATIK & ALTANER OVER SKEL

Alt ok med kommunen vedr. efterisolering ud over Skel
Vi køber arealet af Kommunen = ca. 101 kvm for 30.300,- 

PLACERINGER HVOR EFTERISOLERING GÅR UD OVER SKEL



4. SKELPROBLEMATIK & ALTANER OVER SKEL

Altaner - tidligere fremvist oversigt over placeringer og typer

ALTANER - ALLE ETAGER

ALTANER - 1. - & 2.SAL

ALTANER - 1. - & 2.SAL + PRIVATE HAVER



4. SKELPROBLEMATIK & ALTANER OVER SKEL

Altaner - på grund af brand er vi nødt til at benytte almindelige altaner imod Gammel Landevej på Blok E
Private haver etableres så vidt muligt jf. markering nedenfor - endelig plan med til næste møde!

ALTANER - ALLE ETAGER

ALTANER - 1. - & 2.SAL

ALTANER - 1. - & 2.SAL + PRIVATE HAVER SÅ VIDT MULIGT



4. SKELPROBLEMATIK & ALTANER OVER SKEL

Vejmyndighed kræver 1 meter afstand fra fortovskant til altan.
Eksisterende altan er dog godkendt.



4. SKELPROBLEMATIK & ALTANER OVER SKEL

Dvs. ingen altaner imod kirken på blok D
Vi arbejder på en alternativ løsning med udgang fra køkken - dog imod øst.
Opdaering på næste møde!
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4. SKELPROBLEMATIK & ALTANER OVER SKEL

Dvs. ingen altaner imod kirken på blok D
Vi arbejder på en alternativ løsning med udgang fra køkken - dog imod øst.
Opdaering på næste møde!



5. INDRETNINGSPLANER - PUNKT UDGÅR TIL NÆSTE MØDE

Vi arbejder os stadig igennem de 130+ boligtyper og er snart klar med opdaterede boligplaner på næstkommende møde.

!

Eksisterende forhold
Smalt køkken

Smalt badeværelse
Smal entré

Forslag fra Helhedsplan
Dyre løsninger

Bærende vægge fjernes
Ingen genbrug af vinduesåbninger

Ingen altan ved TV. bolig
Åbent køkken - fordele og ulemperBLOK B, STUEPLAN

16.7 m²
VÆRELSE

14.8 m²
VÆRELSE

5.6 m²
BADEVÆR.

5.5 m²
BADEVÆR.

38.4 m²
KØKKEN-ALRUM

5.6 m²
ENTRÉ

5.5 m²
ENTRÉ

37.2 m²
KØKKEN-ALRUM

Erhverv/Grønthandler

Varmemester

VM
T

5.3 m²
ALTAN

FRANSK ALTAN

15.4 m²
TRAPPE

GRGR

VM/
TT

VM/
TT

19 219

Fredhøj Allé 3 st. tv
B-1-2V-T

2 værelser

Fredhøj Allé 3 st. th
B-1-2V-T

2 værelser

BLOK B, STUEPLAN

15.5 m²
Vær. 1

21.0 m²
Stue

22.2 m²
Stue

15.5 m²
Vær. 1

9.6 m²
Vær. 2

7.0 m²
Vær. 3

4.1 m²
Bad

6.8 m²
Køkken

6.5 m²
Køkken

4.1 m²
Bad

9.9 m²
Vær. 2

Butik Kontor

Gang

BadBad

Baglokale Kontor

Slagterbutik

4.7 m²
Entre

7.4 m²
EntreTrappeopga

ng
Trappeopga

ng

219

Fredhøj Allé 1 st.
B-Erhverv-1V

Fredhøj Allé 3 st. tv Fredhøj Allé 3 st. th
B-2-3V

3 værelser

Gl. Landevej 154
B-Kontor-1V

!

!

!
!

!
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Eksisterende forhold
Smalt køkken

Smalt badeværelse
Smal entré

Opdateret forslag
Genbrug eksisterende konstruktioner

Genbrug af døråbninger
Genbrug af vindues åbninger

Altan til begge boliger
Spisekøkken - Beboerønske

Forbedret lydforhold
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5. INDRETNINGSPLANER - PUNKT UDGÅR TIL NÆSTE MØDE

Vi arbejder os stadig igennem de 130+ boligtyper og er snart klar med opdaterede boligplaner på næstkommende møde.



6. TEKNISKE FORHOLD - PUNKT UDGÅR TIL NÆSTE MØDE

Tidligere fremvist

VM
TT

TV

180
SENG

VÆRELSE
11 m²

STUE
24 m² SOVEVÆRELSE

13 m²

ENTRÉ
5 m²

OPGANG
10 m²

VÆRELSE

LYD LYD

VM
TT

TV

180
SENG

VÆRELSE
11 m²

STUE
24 m²

SOVEVÆRELSE
13 m²

ENTRÉ
5 m²

180
SENG

SOVEVÆRELSE

LYD LYD

LYD

LYD

90
SENG

90
SENG

BAD
4 m²

OVN

BAD
4 m²

OVN
KØKKEN

7 m²
KØKKEN

7 m²

9M 9M

9M

8M

8M

9M

9M9M

9M

8M

8M

9M

OPV. OPV.

OVN

OPV.

TEK. TEK.

90
SENG

LYD LYD

VÆRELSE

LYD

VM
TT

180
SENG

VÆRELSE
11 m²

STUE
24 m²

SOVEVÆRELSE
13 m²

ENTRÉ
5 m²

LYD

VM
TT

180
SENG

VÆRELSE
12 m²

STUE
24 m²

SOVEVÆRELSE
13 m²

180
SENG

ENTRÉ
5 m²OPGANG

10 m²

SOVEVÆRELSE

90
SENG

90
SENG

LYD

LYD

LYD LYD

9M 9M

9M

8M

8M

9M

9M9M

9M

8M

8M

9M

TV TV

BAD
4 m²

BAD
4 m²KØKKEN

7 m²
KØKKEN

7 m²

OPV. OPV.

OVN

OPV.

90
SENG

TEK. TEK.

LYD LYD

VM
TT

180
SENG

VÆRELSE
12 m²

STUE
22 m²

SOVEVÆRELSE
12 m²

ENTRÉ
5 m²

LYD

VM
TT

180
SENG

STUE
22 m²

SOVEVÆRELSE
12 m²

ENTRÉ
5 m²OPGANG

10 m² SOVEVÆRELSE

90
SENG

90
SENG

LYD LYD

LYD

LYD

BAD
4 m² KØKKEN

7 m²

BAD
4 m²KØKKEN

7 m²

VÆRELSE
13 m²

OVN

OPV.

OPV. OPV.

TV TV

9M 9M

9M

8M

8M

9M

9M9M

9M

8M

8M

9M

TEK.TEK.

90
SENG

LYD

DECENTRALT ANLÆG MED GENVEKS

EMHÆTTE MED AFTRÆK

GULVVARME PÅ BADEVÆRELSE

RADIATORE I RESTERENDE RUM

Placering af stigstreng
for vand/varme

Placring af ventiler
og målere fra vand/varme

Kondensafløb

Placering af
ventilation

Brugsvand varmt/koldt
til fordeler o. nedhængt loft
i bad.

EL

EL

VR

VF

BC
BV BK

Stigstrenge for vand/varme

Vent. aggregat

LyddæmperRouter

Eltavle

Gulvvarmeautomatik

Placering af ventiler
og målere for vand/varme

Placering af fordelere
for vand/varme
og kondensafløb

Kabelstige for EL

Faldstamme for
Kondensafløb

Brugsvand varmt/koldt
til fordeler over nedhængt loft

SIGNATUR

Ventilation, Udsugning

Ventilation, Indblæsning

Ventilation, Afkast

Ventilation, Indtag

VENT

VVS
Brugsvand, koldt, BK

Brugsvand, varmt, BV

Brugsvand, cirkulation, BC

Varme, frem, VF

Varme, retur, VR

Sag nr.:

Dato:

Tegn. nr.:

Skala:

Tegn. / kontrol af:

PPRROOJJEEKKTTFFOORRSSLLAAGG

As
indicated

Afdeling 104 20220006

Princip - Teknikarrangement

XXX

xx.xx.xx

CGH/DEP

XXX

Fællesbo
Foreløbigt try

k

1 : 20
Teknikprincip - Plan

1

1 : 20
Opstalt - teknik

2
3D view - Teknik

3



BAUMADÆK

Sammenstøbte teglbjælker
• Efterkrigstiden - mangel på stål. 
 Lavere bæreævne end betondæk.

6. TEKNISKE FORHOLD - PUNKT UDGÅR TIL NÆSTE MØDE

Baumedæk - igen problem ved gennemboringer
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Router

Ventilationsaggregat

Placering varierer, se plantegning for EL

8

Vent. aggregat

Kabelstige for EL Faldstamme for
Kondensafløb

Brugsvand varmt/koldt
til fordeler over nedhængt loft

Router

Gruppe-
tavle

FVF FVRBK

30
0

8

3b

Ventilations-
automatik

SIGNATUR
VENT

VVS
Brugsvand, koldt, BK

Brugsvand, varmt, BV

Fjernvarme, frem, FVF

Fjernvarme, retur, FVR

Varme, frem, VF
Varme, retur, VR

Spildevand, ny ledning

Ventilation, udsugning, VU

Ventilation, indblæsning, VI

Ventilation, afkast, AFK

Ventilation, indtag, INDT

Alle mål er i mm.

Denne tegning gælder kun de viste installationer.

VVS-anlæg
Dimensioner på vand- og varmeledninger i kælder og teknikskakte; se tegn. F_K08_H6_EX_S1_N501.
Princip for vand- og varme i boliger; se tegn. X_K08_H6_EX_S1_N501.

Afspærringsventil (hovedhane)

Afspærringsventil

Fjernvarmeforsyningens afregningsmåler – flowdele og temperaturfølere

Fjernvarmeforsyningens afregningsmåler – regneværk

Bi-måler for brugsvand

Skivetermometer

Kontraventil

Snavssamler

Fjernvarmeunit med pladeveksler

Fordelerrør for varme til radiator i boligen (frem- og returløb)

Gulvvarmestyring med radiatorventil og akkuator på fremløb samt returløbstermostat på returløb

For type og dimensioner for ovennævnte komonenter henvises til tegn. X_K08_H6_EX_S1_N501 samt fagbeskrivelse
ventilationsarbejdet.

Ventilationsanlæg
Princip for ventilation i boliger; se tegn. X_K08_H6_EX_S1_N511.

A. Vandlås – model med plastbold iht. fagbeskrivelse for ventilationsarbejdet.

Decentralt ventilationsaggregat – der henvises til fagbeskrivelse for ventilationsarbejdet.

I område for ventilationsautomatik placeres fortrådet betjeningspanel (BT), automatik for brandsikring af ventilationsanlægget
samt øvrig tilbehørsstyring for bl.a. spjæld – der henvises til fagbeskrivelse for ventilationsarbejdet.

Lyddæmpere indbygges således krav til støj og luftlydsisolation overholdes, iht. fagbeskrivelse for ventilationsarbejdet. For valg,
omfang og placering af lyddæmperbokse og særskilte lyddæmpere henvises til tegn. X_K08_H6_EX_S1_N511 samt
plantegninger for ventilation.

Placering af aggregat skal tilpasses mulighed for åbning af inspektionsdør til teknikskab:
• Kan inspektionsdøren åbnes 180° placeres aggregat med afstand til væg på min. 50 mm.
• Kan inspektionsdøren kun åbnes 90° placeres aggregat med afstand til væg på min. 100 mm.

Kanalføring til/fra teknikskab vil variere og kan således ikke påregnes som vist i alle boliger – der henvises til plantegninger for
ventilation.

El-installationer
Tavleskema for gruppetavle i bolig; se tegn. ”BLOK”_K07_H6_S1_N101.
El-installationer i boligen generelt; se plantegninger for el.

Gruppetavle placeres med underkant 1.200 mm o.f.g.

Placering af kabelstige vil variere og kan således ikke påregnes som vist i alle boliger – der henvises til plantegninger for el.

Isolering – VVS og ventilation
For omfang af brand, varme- og kondensisolering henvises til fagbeskrivelse for hhv. VVS- og ventilationsarbejdet.
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6. TEKNISKE FORHOLD - PUNKT UDGÅR TIL NÆSTE MØDE

Adgang til teknikskabe - DOG I HVID!
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7. MATERIALER I BOLIGERNE - PUNKT UDGÅR TIL NÆSTE MØDE
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