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afd. 104 Fredhøj
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Besøg vores hjemmeside FÆLLESFREMTID.DK
Her finder du relevant information om helhedsplanen. F.eks. indretningsplaner, 
en oversigt over de kommende huslejer og referater fra beboermøderne.

Reviderede lejlighedsplaner og huslejeberegninger 
på www.fællesfremtid.dk
FællesBo, vores rådgivere fra Norconsult og landskabsarkitekterne fra BY+LAND har været igennem 
en længere planlægningsperiode for at få alle ender til at nå sammen i renoveringsplanen. Med input 
fra renoveringsudvalget og jer beboere er projektet blevet optimeret og skåret til i forhold til økonomi og 
ønsker. Der er blandt andet ændret i en del af boligindretningerne, og huslejeberegningerne er reguleret 
til 2023-priser.

Du kan nu finde de reviderede boligplaner og huslejer på www.fællesfremtid.dk - under afd. 104 Fredhøj.

Ekstra tid til prækvalifikationen og tidsplanen er udskudt 
Projektet er i øjeblikket ude i det, som hedder prækvalifikation. Her skal vi gerne finde en håndfuld 
egnede entreprenører, som vil byde på projektet. Da projektet er så stort, er der ikke så mange 
entreprenører, som har størrelsen til at håndtere opgaven, og der er i øjeblikket kun to, som har vist 
interesse for projektet. Vi ved endnu ikke, om de vil byde på det.

For at få flere kandidater på banen, har vi kontaktet en række entreprenører direkte, og vi kan forstå, 
at der generelt er meget travlt i branchen for tiden i Midt- og Vestjylland. Der er rigtig mange renoverin-
ger i gang i øjeblikket blandt andet her hos FællesBo. Flere har dog tilkendegivet, at de finder projektet 
spændende, og at de kunne være interesserede, hvis vi skubber prækvalifikationen. 

Vi har derfor valgt at lægge ekstra tid til denne fase for at få flere til at byde ind. Det betyder også, at vi 
har været nødt til at justere lidt i tidsplanen. Se på næste side og på www.fællesfremtid.dk.

Efter prækvalifikationen har de deltagende entreprenører indtil sidst i juni til at afgive deres tilbud. Heref-
ter vil følge en forhandlingsperiode, og sidst i september vil entreprenørerne kunne give deres endelige 
reviderede tilbud. Efter en periode med forhandling og indgåelse af kontrakt, er den forventede opstart 
rykket til januar 2025.  
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afd. 104 Fredhøj
Nr. 8 - november 2023

Besøg vores hjemmeside FÆLLESFREMTID.DK
Her finder du relevant information om helhedsplanen. F.eks. indretningsplaner, 
en oversigt over de kommende huslejer og referater fra beboermøderne.

Renovering
Projektleder 
Lars Simonsen
96 26 58 31
lasi@faellesbo.dk

Har du spørgsmål

Genhusning
Genhusningsrådgiver 
Tina Lykke Andersen
96 26 58 51
tla@faellesbo.dk

Der skal stemmes om de justeringer, der er foretaget i 
helhedsplanen
Siden I beboere stemte ja til helhedsplanen tilbage i 2020, er der som sagt foretaget forskellige justeringer.  

Som sagt kan I finde de tilrettede boligplaner på vores hjemmeside. Men vi vil også præsenter dem på 
et møde, når vi kommer lidt længere frem.

I vil derfor blive indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor vi igen 
skal stemme om de ændringer, der er foretaget i planen.

Vi forventer, at mødet kan afholdes omkring september 2024

Tidsplan – hvornår rykker håndværkerne ind?

Der er forventet opstart på renoveringen i etape 1 omkring januar 2025. 

Du kan altid se den sidst opdaterede tidsplan på fællesfremtid.dk. Du er også velkommen 
til at kontakte FællesBo, hvis du har spørgsmål. 

Husk, at der løbende kan ske ændringer, som kan rykke lidt på planen.


