
 
Referat 
   
 

Fællesbo  

Afdeling 104 Fredhøj 

Helhedsplan 

Møde i renoveringsudvalget nr. 4 

Dato: 2. maj 2023 

Kl. 16.30 – 20.00 

Sted: Hos FællesBo, Nygade 20 

 
Mødedeltagere: 
Navn  Titel  Deltager/Afbud 

 
Doina Jensen  1. suppleant  x 
Bo Kristensen  Renoveringsudvalget x 
Thomas Jensen Renoveringsudvalget x 
Inge Østergaard Renoveringsudvalget x 
Karin Junker   Renoveringsudvalget x 
Thillain Arulanantharajah  Renoveringsudvalget  Afbud 
Marius Kristensen Renoveringsudvalget  x 
  (Tovholder) 
 
Jan Troelsen  Ejendomsfunktionær Afbud 
Rolf Guthauser Ejendomsfunktionær Afbud 
Mogens Hauge Inspektør  x 
Camilla Bjørn  Projektleder  Afbud 
Lars Simonsen  Projektleder  x 
 
Joachim Morell Norconsult  x 

 

Bilag:  Præsentationen + Designmaual fra Norconsult er uploaded på FællesBo’ hjemmeside under 
”Renoveringudvalg”, da filen er meget stort og kan ikke sendes pr. mail. 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Ingen bemærkninger. 
 

2. Generelt 

Dagligt kontakt foregår mellem Marius og Lars.  
Marius sørger for at informationer om helhedsplanen kommer videre til de øvrige 

medlemmer af renoveringsudvalget og afdelingsbestyrelsen. 

 

Fremadrettet skal indkaldelserne komme via outlook kalender.  
Husk at tjekke om der er møde i Organisationsbestyrelsen.  
(Bo er med i både Organisationsbestyrelsen og renoveringsudvalget.) 
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3. Projekt 
Kort opsamling fra mødet med bestyrelsen og renoveringsudvalget mandag den 24. april i 

beboerhuset.  

Opsamlingspunkter 
 Punkter som blev gennemgået på mødet  
 Punkter som gennemgåes på næste renoveringsudvalgsmøde nr. 5 som primært omhandler 

 udearealer 
 Ikke en del af helhedsplanen. 
 
 Generelt var der opbakning fra renoveringsudvalget til punkterne. 
 De kommentar der var er noteret under punktet ”Opsamlingspunkter til næste møde.” 
 
A. Parkeringsforhold i gårdrum incl. ekstra parkering 
C. Overdækning / orangeri 
D. Private haver 
E. Altaner  
F. Indvendige materialer  
G. Drift af udearealer.  
H. Stofledninger i kælder. 
I. Genbrug af gamle skraldskue 
J. Vedligeholdelsesplan 
K. Indretningsplaner.  
L. Beplantning 
M. Tørrepladser 
N. Molokker – Placering & fraktioner  
O. Garager 
P. Overvågning af storskrald 
Q. Køleskabe  
R. Kældervinduer – Ekstra lys i depotrum 
S. De nye viceværtfaciliteter 

 
Altaner & private haver 
Indretningsplaner – visning af udvalgte opdaterede planer 
Tekniske forhold 
Materialer & overflader i boligerne 
 
Generelt var der opbakning fra renoveringsudvalget til ovenstående punkterne. 
Besvarelse / illustration af ovenstående punkter henvises til Norconsult præsentation. 
 
De kommentar der var er noteret under punktet ”Opsamlingspunkter til næste møde.” 
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Opsamlingspunkter til næste møde. 
 

Dårlig udsyn ved udkørslen til Grundvigsvej. 
Noget af muren kunne evt. fjernes og skraldeskur kan evt. vendes. 

 
Udluftning af luft i kælder og de lukkede depotrum. 

 
Hvad gør man de steder hvor man ønsker opvaskemaskine. 
Det kan evt. til / fravælges på materialeskemaet. 
Beboerne for en låge som de skal gemmer, men der bliver ikke monteret en korpus. 
Afdelingen afholder udgift til en ny korpus ved fraflytning 

 
Altaner 
Det afklares om dybden kan øges  
Det skal afklares med kommunen og eftervises med en lysberegning 

 
Afklar om det er OK at droppe skabe i soveværelse og værelse for at få skuffer i køkkenskabe 
FællesBo afklarer 

 
Flisestørrelse / klinkestørrelse i bad 
100 x 100 fliser er meget små 

 
Viceværtfaciliteter 
 

4. Tidsplan  

Forventet opstart marts 2024 

  
5. Beboerinformation     

Ingen punkter på dagsorden.  
 

6. Eventuelt 
Ingen punkter på dagsorden.  
 

7. Næste møde 
Dato endnu ikke endelig fastlagt, men mødet skal helst være torsdag og efter 16.30.  
Projektafdelingen indkalder i god tid. 

 

 

 

 

 


