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Besøg vores hjemmeside FÆLLESFREMTID.DK
Her finder du relevant information om helhedsplanen. F.eks. indretningsplaner, 
en oversigt over de kommende huslejer og referater fra beboermøderne.

Opstart på renoveringen er udskudt til 2024
Renoveringen af boligerne på Fredhøj skal udbydes som en hovedentreprise. Planen 
var, at udbudsmaterialet skulle sendes i udbud blandt håndværkerne i marts i år. Projektet er 
kompliceret, da der findes utrolig mange boligtyper i afdelingen, og det har derfor været nødven-
digt med mere tid til at færdiggøre materialet, så vi i sidste ende får det bedste projekt. Udbuddet er 
derfor udskudt til efteråret.

Det betyder, at opstarten i etape 1 - Gl. Landevej 132, 134, 136 - også rykkes. Vi forventer nu at kunne 
starte op i løbet af marts eller april 2024.  De efterfølgende etaper udskydes tilsvarende. Du kan se 
tidsplanen på fællesfremtid.dk.

Det er naturligvis rigtigt ærgerligt, når tidsplanen ikke holder, som vi regnede med. Det er dog vigtigt at 
huske, at projektet kører videre. 
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En udskydelse kan være en 
fordel for økonomien
Selv om vi naturligvis gerne vil i gang med 
renoveringen af Fredhøj, kan det faktisk 
være en fordel at vente lidt.

Priserne på byggematerialer er langt om 
længe begyndt at falde lidt igen. Det vil i 
løbet af 2023 begynde at slå godt igennem - 
og det er rigtig godt for økonomien i 
projektet. 


