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Her finder du relevant information om helhedsplanen. F.eks. indretningsplaner, 
en oversigt over de kommende huslejer og referater fra beboermøderne.

Nyt om renoveringen i 
afd. 021 Gormsvej
Nr. 17 - marts 2026

Tilbageflytning i etape 2 og 3 udskydes 
Foråret er kommet, og det går godt på byggepladsen. Desværre må vi meddele, at tilbage-
flytningen i de to sidste etaper bliver udskudt. Den kolde vinter med megen frost samt nye 
regler for asbestsanering har gjort, at håndværkerne har brug for mere tid end planlagt.
 
Vi forventer, de nye indflytningsdatoer bliver: 
 
Etape 2 (Gormsvej 20 - 32): 	 15. november 2026 
Etape 3: (Gormsvej 13 -23): 		  Maj 2027

Mangeludbedring i april 
 
Hvis du er en af de beboere, som flyttede ind på Gormsvej 6–18, fik du mulighed for at 
udfylde en mangelliste med eventuelle småfejl og mangler i boligen. Disse mangler vil hånd-
værkerne fra Ginnerup udbedre i løbet af april. Du vil få mere information om dato og tid i 
løbet af kort tid - på mail eller i din postkasse.  
 
Asfalt og udearealer 
 
Planen var, at al asfalt skulle etableres samlet i slutningen af renoveringen. Det er dog nu 
besluttet af foretage første del allerede nu. Asfalteringen bag bygningerne ved Gormsvej 
6-18 går derfor nu snart i gang, og vi forventer at være færdige i løbet af april. Herefter tager 
vi fat på resten af udearealerne bag nr. 6-18, som planlægges færdiggjort i løbet af forsom-
meren. 
 
Midlertidige udfordringer med Brunata-app’en 
Brunata oplever i øjeblikket problemer med at få forbindelse til målerne i jeres boliger, 
hvilket betyder, at app’en, hvor I kan følge jeres forbrug, ikke bliver opdateret som normalt. 
Selve målerne fungerer fint og registrerer jeres forbrug korrekt – Brunata arbejder på at løse 
problemet. Når alt kører igen, vil I naturligvis høre nærmere.
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