

Nyt om renoveringen i afd. 021 Gormsvej

Nr. 11 - februar 2024

FÆLLES
FREMTID

Det lysner forude, men renovering udskydes igen

Vores sidste udmelding om opstart af renoveringen har indtil nu været april 2024. Denne dato er vi dog nødt til at udskyde. Vi forventer nu, at renoveringen kan starte til efteråret.

Vi er klar over, at der har været mange udskydelser af projektet, men vi vil dog understrege, at vi nu forventer at være meget tæt på målstregen, hvor projektet hænger sammen, og vi kan komme igang.

Vi har ændret i indretningsplanerne, så mere af den oprindelige indretning bevares. Herved beholder vi flere af de nuværende bærende vægge. Det er økonomisk set en stor fordel. Vi er naturligvis kede af at ændre i planerne, som jo er godkendt af jer beboere. For at få projektet til at hænge sammen, er det dog nødvendigt. I vil naturligvis få præsenteret ændringerne, inden vi går i gang.

Hvad betyder det for mig, som skal genhuses fra etape 1?

Bor du i etape 1 på Gormsvej 6, 8, 10, 12, 14, 16 eller 18 betyder det, at du alligevel ikke skal flytte ud til april. Har du fået tildelt en midlertidig genhusningsbolig, er det ikke sikkert, at du vil kunne få præcis denne bolig, når du skal genhuses.

Du vil blive kontaktet af vores genhusningsrådgivere Mette eller Tina, når vi ved mere om, hvordan planlægningen skrider frem.

Vi ser frem til en snarlig afklaring, og vil snart sende nyt ud.

Har du spørgsmål



Renovering
Projektleder
Lars Simonsen
96 26 58 31
lasi@faellesbo.dk



Genhusning
Genhusningsrådgiver
Tina Lykke Andersen
96 26 58 51
tla@faellesbo.dk

Besøg vores hjemmeside [FÆLLESFREMTID.DK](https://faellesbo.dk)

Her finder du relevant information om helhedsplanen. F.eks. indretningsplaner, en oversigt over de kommende huslejer og referater fra beboermøderne.

FÆLLESBO 