

Nyt om renoveringen i afd. 021 Gormsvej

Nr. 8 - marts 2023

FÆLLES
FREMTID



Opstart på renoveringen er udskudt til oktober

Planlægningen af renoveringen er desværre igen stødt på udfordringer, som tager længere tid at nå til bunds i, end vi regnede med. Vi må derfor udskyde opstarten én gang til.

Det betyder, at opstarten i etape 1 - Gormsvej 6, 8 10, 12, 14, 16 og 18 - er udskudt til tidligst oktober 2023. De efterfølgende etaper udskydes tilsvarende. Du kan se tidsplanen på faellesfremtid.dk.

Det er naturligvis rigtigt ærgerligt, når tidsplanen ikke holder, som vi regnede med. Det er dog vigtigt at huske, at projektet kører videre.

Hvad betyder det for mig, som skal genhuses fra etape 1?

Bor du i etape 1 på Gormsvej 6, 8, 10, 12, 14, 16 eller 18 betyder det, at du alligevel ikke skal flytte ud til august. Har du planer om sommerferie på det tidspunkt, kan du derfor roligt gå videre med dem. Vi kommer hen i september, før du skal flytte over i din midlertidige bolig.

Du vil blive kontaktet af vores genhusningsrådgivere Mette eller Tina, når vi ved mere om, hvordan planlægningen skrider frem, og tidsplanen kommer til at forme sig.

Husk at du altid er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Beboerkontakt

Spørgsmål om renoveringen

Projektleder
Lars Simonsen
96 26 58 31
lasi@faellesbo.dk

Spørgsmål om genhusning

Genhusningsrådgiver
Tina Lykke Andersen
96 26 58 51
tla@faellesbo.dk

Besøg vores hjemmeside [FÆLLESFREMTID.DK](https://faellesfremtid.dk)

Her finder du relevant information om helhedsplanen. F.eks. indretningsplaner, en oversigt over de kommende huslejer og referater fra beboermøderne.

FÆLLESBO 