



FÆLLESBO
ENESTÅENDE HJEM TIL LEJE



Status på helhedsplanen
Afdeling 106 Sønderager
09. maj 2022

Program

Opdatering af forløbet siden afdelingsmøde september 2021

Den **forventede** tidsplan

Gennemgang af principper for boligindretninger

Mulighed for at se de forskellige lejlighedsplaner

Status på helhedsplanen - Projektering - Udbud

Efter afdelingsmødet d. 15 september 2021 vandt Erik Arkitekter og Viggo Madsen ingeniør udbuddet om rådgivning.

Finde mulige optimeringer/besparelser og tilpasse beboer ønsker i projektet.

Renoveringsudvalget inddrages i forskellige beslutninger undervejs.

Næste skridt -

Indsendelse af materialet til Herning Kommune for byggetilladelse.

Udbudsperiode – efterår 2022.

Forhandling med entreprenør, Landsbyggefonden, godkendelse af Herning Kommune.

Beboerafstemning til justeringer i helhedsplanen.

Genhusning

Genhusning handler om tryghed

- Henvendelse fra genhusningsmedarbejder 6 måneder før opstart/genhusning – Forventet samtaler i slutningen af 2022
- **PERSONLIGE SAMTALER**
 - KUN den enkelte beboer og genhusningsmedarbejder
 - Etapevis/blokvis jf. tidsplan
 - På nærmere fastsatte datoer/tider

