



**FÆLLESBO**  
ENESTÅENDE HJEM TIL LEJE



Status på helhedsplanen  
Afdeling 106 Sønderager  
8. september 2022

# Hvad er sket siden afdelingsmøde 2021

## **Renoveringsudvalget:**

Dorte Bendtsen

Martin Grønbech Pedersen

Shamso Dahir Mallin

Anders Thorsen

Hans Kr. Agerup

Johnny Andersen

Jytte Damkjær

Gitte Øgelund

Klaus Olesen

Thomas N Madsen

Tommy Hansen

## **Renoveringsudvalgsmøder:**

30. november – Workshop om udearealer for alle beboer.

24. januar – Gennemgang af ændringer i lejlighedsplaner.


8. marts – Gennemgang af udearealer.

4. april – Materialevalg, projekt tilpasninger.

9. maj – Status møde for alle beboer. Fremvisnings af lejlighedsplaner

# Status på helhedsplanen

- Sønderager er sendt i udbud
- 5 entreprenør skal udvælges til at afgive pris
- Licitation ultimo november – Forhandling med entreprenør og LBF
- Afstemning om ændringerne i helhedsplanen og kommunalbehandling
- Kontraktindgåelse med entreprenør
- **Forventet** opstart sommer 2023
- Tidsplanen er afhængig af godkendelsesprocesser



# Genhusning

## Genhusning handler om tryghed

- Henvendelse fra genhusningsmedarbejder 6 måneder før opstart/genhusning
- **PERSONLIGE SAMTALER**
  - KUN den enkelte beboer og genhusningsmedarbejder
  - Etapevis/blokvis jf. tidsplan
  - På nærmere fastsatte datoer/tider



# Sådan kan du følge med

- Vi ajourfører løbende hjemmesiden [www.fællesfremtid.dk](http://www.fællesfremtid.dk)
- Renoveringsudvalget inddrages i forskellige beslutninger undervejs
- Kort status på projektet i beboerbladet *Til Enhver Lejlighed* fire gange pr. år
- Nyhedsbreve ca. fire gange om året til alle beboere– eller efter behov
- Information på det årlige afdelingsmøde
- Du er altid velkommen til at kontakte en medarbejder i projektafdelingen hos FællesBo, hvis du har spørgsmål