



FÆLLESBO
ENESTÅENDE HJEM TIL LEJE



Status på helhedsplanen
Afdeling 016 Sjællandsparken
29. august 2022

Hvad er sket siden afdelingsmøde 2021

Renoveringsudvalget:

Kirsten Marie Pedersen

Ruth Andersen

Eduardo Forero Alberto

Karen Ida Møller

Hanne Clausen

Poul Erik Overgaard

Ingelise Kofoed

Renoveringsudvalgsmøder:

25 januar – Gennemgang af ændringer i lejlighedsplaner.

3 februar – Beboermøde om udearealer og lejlighedsindretninger.


15 marts – Materialevalg, gennemgang af køkkener og badeværelser.

19 april – Gennemgang af udearealer.

7 juli – Sidste afklaringer om udearealer inden udsendelse.

Status på helhedsplanen

- Sjællandsparken er sendt i udbud
- 5 entreprenør skal udvælges til at afgive pris
- Licitation ultimo oktober – Forhandling med entreprenør og LBF
- Afstemning om ændringerne i helhedsplanen og kommunalbehandling
- Forventet opstart marts 2023



Genhusning

Genhusning handler om tryghed

- Henvendelse fra genhusningsmedarbejder 6 måneder før opstart/genhusning
- **PERSONLIGE SAMTALER**
 - KUN den enkelte beboer og genhusningsmedarbejder
 - Etapevis/blokvis jf. tidsplan
 - På nærmere fastsatte datoer/tider



Sådan kan du følge med

- Vi ajourfører løbende hjemmesiden www.fællesfremtid.dk
- Renoveringsudvalget inddrages i forskellige beslutninger undervejs
- Kort status på projektet i beboerbladet *Til Enhver Lejlighed* fire gange pr. år
- Nyhedsbreve ca. fire gange om året til alle beboere– eller efter behov
- Information på det årlige afdelingsmøde
- Du er altid velkommen til at kontakte en medarbejder i projektafdelingen hos FællesBo, hvis du har spørgsmål