

Nyt om renoveringen i afd. 019 Mindeparken

Nr. 13 - maj 2025

FÆLLES
FREMTID



RENOVERINGEN ER EN SMULE EFTER TIDSPLANEN

Renoveringsprojektet skrider rigtig godt frem, men det har dog været nødvendigt at justere tidsplanen en smule. Der er flere grunde til justeringen, men den primære årsag er nye regler for håndtering af asbest, som kræver mere tid og omhu i arbejdet. Det har derfor været nødvendigt at justere tidsplanen for at sikre både sikkerhed og kvalitet i renoveringen.

Skal du flytte tilbage til etape 1 (H. C. Ørstedes Vej 95, 97, 99, 101 og 103), kan du forvente, at det kan ske til 15. oktober 2025.

Den overordnede tidsplan ser nu sådan ud:

Opstart etape 3	Oktober 2025
Opstart etape 4	Februar 2026
Opstart etape 5	September 2026
Opstart etape 6	December 2026

Har du spørgsmål

Renovering
Projektleder
Anders Pape Stensgaard
96 26 58 46
anst@faellesbo.dk



Genhusning
Genhusningsrådgiver
Mette Junge Povlsen
96 26 58 38
mjp@faellesbo.dk



Besøg vores hjemmeside [FÆLLESFREMTID.DK](https://faellesfremtid.dk)

Her finder du relevant information om helhedsplanen. F.eks. indretningsplaner, en oversigt over de kommende huslejer og referater fra beboermøderne.

FÆLLESBO 