

Referat

Fællesbo

Afdeling 21 Gormsvej

Helhedsplan

Møde i renoveringsudvalget nr. 8

Dato: 30. april 2024
Sted: Gildesalen afd. 21 Gormsvej
Klokken: 14.00 – 16.00

Mødedeltagere:

| Navn | Titel | Tilstede |
|--------------------------|------------------------------------|----------|
| Jørgen Højgaard | Renoveringsudvalg | V |
| Armina Vardanyan Nielsen | Renoveringsudvalget | V |
| Conny Jensen | Renoveringsudvalget | % |
| Svend Erik Jensen | Renoveringsudvalget | V |
| Ingelise V. Mortensen | Renoveringsudvalget (Tovholder) | V |
| Lars Erik Trier | Ejendomsfunktionær | V |
| Lene Winther | Inspektør | V |
| Lars Simonsen | Projektleder | V |
| Esther Ellingsen | Arkitekt fra ERIK | V |

Bilag: Præsentations PowerPoint sendt som separat dokument

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Ingen kommentar til referatet

2. Generelt

Fremadrettet vil møderne blive afholdt i festsalen.

3. Opsamling til næste møde

Gennemgang af solcelleprojekt
Afskærmning af altaner
Genovervej eksisterende træer (Skal de evt. fældes)
Principtegninger for køkken og bad
Lejlighedsoversigt med priser
Udkast til udearealer indeholdende overdækninger

4. Projekt

Status på tegninger / indretningsplaner

De viste principtegninger / materialer blev gennemgået

Renoveringsudvalget bakkede op om de præsenteret principtegninger

Se tegninger i Præsentations PowerPoint

Udearealer

Opdateret udearealer vil blive gennemgået ved næste møde.

Tidsplan / Det videre forløb

Der vil blive planlagt 2 beboermøder i uge 26, hvor den enkelte beboer kan komme og spørge ind til projektet.

Det bliver tirsdag den 25. juni kl. 10.00 – 12.00 og torsdag den 27. juni kl. 16.00 – 18.00

Afstemning om ændringerne i helhedsplanen vil blive planlagt til torsdag den 4. juli kl. 18.00 – 21.00 på Østergaards Hotel

Forventet byggeopstart ca. nov. 2024

5. Beboerinformation

Der vil i løbet af uge 20 blive sendt et Nyhedsbrev til alle beboer med en status på helhedsplanen.

Alle beboer der bor i blok 2 (Gormsvej 6 – 18) som er etape 1 vil blive kontaktet af vores genhusningskonsulenter umiddelbart efter Nyhedsbrevet er sendt ud for at få bekræfte de aftaler der er lavet.

6. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

7. Næste møde

Næste møde vil ca. uge 23 i hører nærmere