



**FÆLLESBO**  
ENESTÅENDE HJEM TIL LEJE



Status på helhedsplanen  
Afdeling 104 Fredhøj  
22. september 2022

# Hvad er der sket siden afdelingsmødet i 2021

## Renoveringsudvalget:

### Fra afdelingen

Marius Kristensen (tovholder)

Bo Kristensen

Doina Jensen

Inge Østergaard

Karin Junker

Thillain Arulanantharajah

Thomas Jensen

### Fra FællesBo

Ejendomsfunktionærer Rolf

Guthauser og Jan Troelsen

Serviceinspektør Mogens Hauge

Projektleder Lars Simonsen

## Møder i renoveringsudvalget

April 2022:

Afklaring af roller og funktioner i renoveringsudvalget


Principper for optimering af lejlighedsplaner, projektilpasninger

Oktober 2022:

Drøftelse af ændringer i lejlighedsplanerne, facadeprincipper, altaner

# Status på helhedsplanen

- Norconsult er valgt som totalrådgiver
- Projektering/kvalificering og optimering af helhedsplan
- Udbudsmateriale klar i marts 2023, hvor opgaven sendes i udbud
- 5 entreprenør skal udvælges til at afgive pris
- Licitation – Forhandling med entreprenør og Landsbyggefonden
- Afstemning om ændringerne i helhedsplanen på ekstraordinært afdelingsmøde
- Kontraktindgåelse med entreprenør
- Skema B behandling (endeligt budget)
- **Forventet** opstart september 2023
- Tidsplanen er afhængig af godkendelsesprocesser



# Genhusning

## Genhusning handler om tryghed

- Henvendelse fra genhusningsmedarbejder 6 måneder før opstart/genhusning
- **PERSONLIGE SAMTALER**
  - KUN den enkelte beboer og genhusningsmedarbejder
  - Etapevis/blokvis jf. tidsplan
  - På nærmere fastsatte datoer/tider



**Tina Lykke Andersen**

Genhusningsrådgiver  
tla@faellesbo.dk  
96265851



**Mette Junge Povlsen**

Genhusningsrådgiver  
mjp@faellesbo.dk  
96265838

# Det videre forløb

## **Workshop omkring udearealer for alle beboere**

- Her vil det være muligt at komme med input til afdelingens udearealer  
Torsdag den 6. oktober 2022 kl. 17.00 – 19.30

## **Statusmøde for alle beboere**

- Gennemgang af ændringer i lejlighedsplaner, facader og altaner  
Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 17.00 – 19.30

## **Renoveringsudvalget**

- Løbende inddragelse af renoveringsudvalget

# Sådan kun du følge med

- Vi ajourfører løbende hjemmesiden [www.fællesfremtid.dk](http://www.fællesfremtid.dk)
- Renoveringsudvalget inddrages i forskellige beslutninger undervejs
- Kort status på projektet i beboerbladet *Til Enhver Lejlighed* fire gange pr. år
- Nyhedsbreve ca. fire gange om året til alle beboere – eller efter behov
- Information på det årlige afdelingsmøde
- Du er altid velkommen til at kontakte en medarbejder i projektafdelingen hos FællesBo, hvis du har spørgsmål

# Spørgsmål

